

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMARIA COM. CEUAȘU DE CÎMPIE

Ceuașu de Cîmpie, Strada Principală nr. 365

CUI: 4323586; IBAN: RO19TREZ47621300205XXXXX

Telefon : 0265-324112; 0265/324212; Fax : 0265-324112

PLAN DE ACȚIUNI 2013

Nr. crt.	Capitol din programul de guvernare 2013-2016	Obiectivul de guvernare prevazut	Directia de actiune	Actiunea/ Activitatea prevazuta	Termen de realizare	Observatii/ Parteneri
1	2	3	4	5	6	7
1	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	Conformarea cu standardele de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente	Conformarea cu standardele de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente	Canalizarea comunei Ceuasu de Cîmpie SF si AVIZE	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
2	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	Conformarea cu standardele de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente	Conformarea cu standardele de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente	Introducerea apei potabile în loc. Herghelia SF si AVIZE	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
3	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	"Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea, refacerea si consolidarea drumurilor comunale	Reabilitare DC139 Culpui SF+PT+ LICITATIE EXECUTIE – suspendata – retrase fondurile prin OUG 223/30.12.2008	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
4	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	"Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea, refacerea si consolidarea drumurilor comunale	Reabilitare drum comunal (asfaltare) Sabed – Bozed	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate

				SF		
5	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea, refacerea si consolidarea drumurilor comunale	Reabilitare drum comunal (asfaltare) Voiniceni SF	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
6	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea, refacerea si consolidarea drumurilor comunale	Reabilitare drum comunal (asfaltare) Herghelia SF	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
7	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea, refacerea si consolidarea drumurilor comunale	Reabilitare drum comunal Voiniceni - Porumbeni	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
8	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Regularizare Cursuri de apă În satele: Cevasu Herghelia Cîmpenita Voiniceni	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
9	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Amenajari trotoare comunale 20 km	2016 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
10	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Dotare cu cosuri de gunoi în satele apartinatoare	2014 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
11	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala Voiniceni	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
12	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Construire gradinita Cevasu de Cîmpie	2016 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate

13	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala Ceuasu de Cîmpie SF	2015 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
14	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala Culpiu	2015 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
15	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala Herghelia	2015 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
16	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Gradinita Voiniceni	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
17	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala + Gradinita Bozed	2015 stadiu ÎN CURS	Consultanta de specialitate
18	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Scoala Generala Sabad	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
19	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Gradinita Sabad	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
20	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Camin Cultural Voiniceni	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
21	DEZVOLTARE SI	“Prioritizarea investitiilor si	“Prioritizarea investitiilor si	Reabilitare Camin Cultural	2015	Consultanta de specialitate

	ADMINISTRATIE	lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Porumbeni	stadiu PARTIAL REALIZAT	
22	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare Camin Cultural Ceuasu de Cîmpie	2015 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate
23	DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	“Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate	Reabilitare acoperis Camin Cultural Bozed	2014 stadiu PARTIAL REALIZAT	Consultanta de specialitate

PRIMAR
Szabo Jozsef Levente

SECRETAR
Domocos Maria